

Encadrants

Bertrand COÜASNON

Yoann ROYER

Rapporteur

Ivan LEPLUMEY

Réalisation d'une plateforme de navigation collaborative appliquée à la presse ancienne

Document de planification initiale

Étudiants

François BOSCHET

Arnaud LODS

Marlène TUEKAM

Alexandre BOUCHET

Guillaume PERRUDIN

Nguyen SONG HAI

Romain COLOMBAT

Résumé

Ce document, faisant suite au document de spécifications fonctionnelles, va permettre de décrire et d'établir la planification du projet pour les mois à suivre. Tout d'abord, la préparation pour le développement de l'application, à savoir la conception, l'installation et la formation aux technologies, sera détaillée. Puis, nous développerons la phase de développement du projet suivant 3 itérations ; qui donneront lieu à 3 livraison. Le moteur de recherche (1ère livraison), la consultation de documents (2nd livraison), les revues de presse, la page d'accueil et la gestion d'utilisateur (3ème livraison). Le document se terminera sur une chronologie résumant le diagramme de Gantt réalisé sous Microsoft Project afin de visualiser tout ce qui aura été dit dans le document.









